

Tidsplan - Ledningsrenovering

I perioden 6. april d.å. til 5. november foretager Lystrup Fjernvarme ledningsrenovering. Der vil blive udskiftet hovedledninger og stikledninger tilhørende nedenstående ejendomme.

Det kommer til at berøre forbrugerne Gyvelbakken, nr. 3-5, 9-15 & 2-4, 10-12 & 16-18, Revlingebakken, nr. 4 til 10, Birkebakken, nr. 3-5, 9-13, 17-21, 25-37 & 4-8, 14-20 & 24 til 26, Hedeskovvej Nr. 23 & 7-9 og Elleparken, nr. 1-3 & 7-1.1

Herudover vil der blive udskiftet hovedledning i stamvejen i Rønnehaven.

Vi beklager de gener, som arbejdet medfører for beboere samt andre som færdes i området.

Hvis du gerne vil have informationer fra os i forbindelse med aflukninger og brud, kan du tilmelde dig vores gratis SMS-service. Servicen bruges ikke til reklame, men udelukkende til vigtig information fra Lystrup Fjernvarme. Du kan tilmelde dig via vores hjemmeside: www.lystrupfjernvarme.dk

Tidsplan for renovering:

	Opstarts dato	Slutdato
Rønnehaven – Stamvej	6. april 2021	14. Maj 2021
Gyvelbakken Hedeskovvej nr. 9	3. maj 2021	25. juni 2021
Revlingebakken Hedeskovvej nr. 7	14. juni 2021	2. juli 2021
Elleparken	21. juni 2021	16. juli 2021
Birkebakken Hedeskovvej nr. 23	2. august 2021	5. november 2021